

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 98 ОД

«19» 03 2026 год

1. д. Чужья, ул. Зеленая, д. 18, МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» филиал «Чужьинская основная школа», муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026


2. д. Титова, ул. Запольская, д. 1, МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» филиал «Титовская основная школа», муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

3. с. Юм, ул. Центральная, д. 29 а, МБОУ «Юрлинская средняя общеобразовательная школа им. Л. Барышева» филиал «Юмская основная школа», муниципальная

Расположение (поселение, адрес), принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная) теплоснабжающая (теплосетевая) организация



Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 98 ОД
от «13» 03 2026 год

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Здания учреждений соцкультбыта	Зданий, шт.			График готовности зданий и учреждений по состоянию на:			
		количество	Из них с ц.о.	Общая площадь, м ²	01.07. 2026	01.08. 2026	01.09. 2026	15.09. 2026
1	Объекты социальной защиты (центры занятости, соцзащита, пенсионный фонд) и административные здания	0	0	0	0	0	0	0
2	Школьные учреждения (школы)	10	0	10305	0	10	0	0
3	Дошкольные учреждения (детские сады)	0	0	0	0	0	0	0
4	Другие образовательные учреждения	0	0	0	0	0	0	0
5	Объекты культуры и искусства	0	0	0	0	0	0	0
6	Объекты здравоохранения	0	0	0	0	0	0	0
7	Объекты физкультуры и спорта	0	0	0	0	0	0	0
8	Иные							
	ВСЕГО:							

Исполнитель _____

Телефон _____

№ п/п	Наименование оборудования	Сроки подготовки
1	Вид топлива	Дрова
2	Вид резервного топлива	отсутствует
3	Котлы	01.08.2026
4	Оборудование (газовое, электрическое)	
5	КИП	01.08.2026
6	Автоматика	
7	Запасы топлива (окончательный срок формирования 100% запаса)	30.11.2026
8	Готовность котельной	01.08.2026

ПЛАН-ГРАФИК

подготовки тепловых сетей к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов

№	Тепловые сети	Кол-во, км	По состоянию на:			
			01.07.2026	01.08.2026	01.09.2026	15.09.2026
1	Муниципальные, в т.ч. ветхие	0,25		0,25		
2	Ведомственные, в т.ч. ветхие	0		0		
3	Частные, в т.ч. ветхие	0		0		
4	Бесхозные, в т.ч. ветхие	0		0		
5	Итого сетей	0,28		0,28		
6	Итого ветхих сетей					